Simulado – Gerenciamento de Custos de Projetos (PMBOK)

Questão 1 - O gerenciamento de custos em projetos tem como principal objetivo:
a) Reduzir todos os gastos do projeto.
b) Garantir que o projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado.
c) Eliminar desperdícios operacionais.
d) Maximizar o lucro do fornecedor.
e) Controlar apenas os custos indiretos.

Questão 2 - Qual é o primeiro processo do gerenciamento de custos segundo o PMBOK?
a) Controlar os custos
b) Determinar o orçamento
c) Planejar o gerenciamento dos custos
d) Estimar os custos
e) Analisar o valor agregado

Questão 3 - O processo Planejar o gerenciamento dos custos tem como principal saída:
a) Linha de base dos custos
b) Estimativas de custos
c) Plano de gerenciamento dos custos
d) Relatório de desempenho
e) Registro de riscos

Questão 4 - O processo Estimar os custos consiste em:
a) Consolidar os custos para formar o orçamento.
b) Desenvolver uma aproximação dos recursos financeiros necessários.
c) Controlar variações do orçamento.
d) Aprovar mudanças no orçamento.
e) Criar o termo de abertura.

Questão 5 - O processo Determinar o orçamento resulta em:
a) Estimativas de custos individuais.
b) Linha de base do desempenho de custos.
c) Registro das partes interessadas.
d) Solicitações de mudança.
e) Plano de comunicação.

Questão 6 - Qual processo pertence ao grupo de Monitoramento e Controle no gerenciamento de custos?
a) Planejar os custos
b) Estimar os custos
c) Determinar o orçamento
d) Controlar os custos
e) Desenvolver a EAP

Questão 7 - A linha de base dos custos é usada para:
a) Estimar riscos financeiros.
b) Medir o desempenho do projeto em relação ao orçamento aprovado.
c) Criar contratos com fornecedores.
d) Definir premissas do projeto.
e) Estabelecer critérios de qualidade.

Questão 8 - A técnica de estimativa análoga é baseada em:
a) Cálculo estatístico detalhado.
b) Modelagem matemática avançada.
c) Projetos similares realizados anteriormente.
d) Opinião exclusiva do patrocinador.
e) Dados não históricos.

Questão 9 - A estimativa paramétrica utiliza:
a) Opinião especializada apenas.
b) Relação estatística entre dados históricos e outras variáveis.
c) Apenas julgamento do gerente.
d) Brainstorming com a equipe.
e) Matriz SWOT.

Questão 10 - A estimativa bottom-up é caracterizada por:
a) Ser rápida e pouco detalhada.
b) Basear-se em projetos anteriores.
c) Estimar custos detalhadamente para cada pacote de trabalho.
d) Ser usada apenas em iniciação.
e) Não exigir EAP.

Questão 11 - A técnica de reserva de contingência é utilizada para:
a) Cobrir riscos identificados.
b) Cobrir mudanças estratégicas organizacionais.
c) Aumentar o lucro do fornecedor.
d) Eliminar variações de escopo.
e) Substituir o controle de mudanças.

Questão 12 - A reserva gerencial é destinada a:
a) Custos fixos.
b) Custos variáveis.
c) Riscos desconhecidos (unknown unknowns).
d) Despesas administrativas.
e) Pagamentos a fornecedores.

Questão 13 - O método do Valor Agregado (EVM) integra quais três dimensões principais?
a) Escopo, prazo e qualidade
b) Escopo, custo e prazo
c) Custo, risco e qualidade
d) Prazo, risco e recursos
e) Escopo, comunicação e risco

Questão 14 - No EVM, o CPI (Cost Performance Index) é calculado por:
a) EV / AC
b) AC / EV
c) PV / EV
d) EV / PV
e) BAC / EV

Questão 15 - Se o CPI for menor que 1, isso indica que:
a) O projeto está abaixo do orçamento.

b) O projeto está acima do orçamento.
c) O projeto está adiantado.
d) O cronograma está atrasado.
e) Não há variação de custos.

Questão 16 - O SPI (Schedule Performance Index) mede:
a) Desempenho de qualidade.
b) Desempenho de custos.
c) Desempenho do cronograma.
d) Satisfação do cliente.
e) Produtividade da equipe.

Questão 17 - A variação de custos (CV) é calculada por:
a) PV – EV
b) EV – AC
c) AC – EV
d) EV – PV
e) BAC – EV

Questão 18 - Se EV = 100.000 e AC = 120.000, o projeto está:
a) Dentro do orçamento.
b) Com economia de custos.
c) Acima do orçamento.
d) Adiantado no cronograma.
e) Sem variação.

Questão 19 - O BAC (Budget at Completion) representa:
a) O custo real até a data.
b) O valor agregado atual.
c) O orçamento total aprovado para o projeto.
d) O custo previsto para terminar o projeto.
e) A reserva gerencial.

Questão 20 - O EAC (Estimate at Completion) representa:
a) O custo original aprovado.
b) O custo estimado para concluir o projeto com base no desempenho atual.
c) A variação de custo acumulada.
d) O custo planejado até a data.
e) A reserva de contingência.

Questão 21 - Qual é uma entrada do processo Controlar os custos?
a) Linha de base dos custos
b) Termo de abertura
c) Registro de partes interessadas
d) Plano de qualidade
e) Matriz RACI

Questão 22 - Uma das principais saídas do processo Controlar os custos é:
a) Solicitações de mudança
b) EAP
c) Plano de comunicação
d) Registro de premissas
e) Termo de encerramento

Questão 23 - A técnica de análise de tendências é utilizada para:
a) Avaliar o desempenho passado e prever resultados futuros.
b) Criar a linha de base do escopo.
c) Definir requisitos de qualidade.
d) Identificar partes interessadas.
e) Estimar riscos qualitativos.

Questão 24 - Custos diretos são:
a) Custos administrativos gerais.
b) Custos que podem ser diretamente atribuídos ao projeto.
c) Custos de energia elétrica da empresa.
d) Custos de manutenção predial.
e) Custos compartilhados entre vários projetos.

Questão 25 - Se o SPI for maior que 1, o projeto está:
a) Atrasado.
b) Dentro do orçamento.
c) Adiantado em relação ao cronograma.
d) Acima do orçamento.
e) Com baixa qualidade.

Gabarito

1-b	6-d	11-a	16-c	21-a
2-c	7-b	12-c	17-b	22-a
3-c	8-c	13-b	18-c	23-a
4-b	9-b	14-a	19-c	24-b
5-b	10-c	15-b	20-b	25-c

Simulado – Gerenciamento de Riscos de Projetos (PMBOK)

Questão 1 - O processo de **planejamento do gerenciamento dos riscos** tem como principal objetivo:
a) Identificar todos os riscos possíveis do projeto.
b) Definir como as atividades de gerenciamento de riscos serão conduzidas.
c) Estabelecer os custos para mitigar riscos.
d) Criar planos de resposta para cada risco identificado.
e) Cancelar riscos que não podem ser mitigados.

Questão 2 - Qual dos itens abaixo **não é uma técnica de identificação de riscos**?
a) Brainstorming
b) Análise SWOT
c) Técnica Delphi
d) Diagrama de Ishikawa
e) Método do Valor Agregado

Questão 3 - O **registro de riscos** (risk register) é um documento que:
a) Contém apenas os riscos críticos do projeto.
b) Define a política de riscos da organização.
c) Lista riscos identificados, suas características e respostas planejadas.
d) Substitui o termo de abertura do projeto.
e) É usado apenas na fase de encerramento do projeto.

Questão 4 - Qual das opções é uma **resposta a riscos negativos (ameaças)**?
a) Explorar
b) Compartilhar
c) Transferir
d) Melhorar
e) Aproveitar

Questão 5 - Qual das alternativas corresponde a uma **resposta a riscos positivos (oportunidades)**?
a) Evitar
b) Transferir
c) Mitigar
d) Explorar
e) Aceitar passivamente

Questão 6 - Na análise qualitativa de riscos, o objetivo principal é:
a) Quantificar monetariamente o impacto dos riscos.
b) Desenvolver respostas específicas para cada risco.
c) Priorizar riscos para análise ou ação adicional.
d) Garantir que todos os riscos sejam eliminados.
e) Elaborar o plano de gerenciamento de custos.

Questão 7 - A técnica de **análise de Monte Carlo** é usada em:
a) Análise qualitativa.
b) Análise quantitativa.
c) Identificação de riscos.
d) Monitoramento de riscos.
e) Planejamento do escopo.

Questão 8 - Um gerente de projetos decide **reduzir a probabilidade de ocorrência de um risco**. Essa estratégia é chamada de:
a) Transferência
b) Aceitação
c) Mitigação
d) Exploração
e) Evitação

Questão 9 - Durante o projeto, um risco identificado acontece. O gerente deve:
a) Ignorar, já que foi previamente identificado.
b) Acionar a resposta planejada no registro de riscos.
c) Criar um novo plano de projeto.
d) Cancelar as atividades relacionadas.
e) Comunicar apenas no encerramento do projeto.

Questão 10 - Qual dos itens abaixo faz parte da saída do processo **Planejar Respostas aos Riscos**?
a) Plano de gerenciamento do projeto atualizado.
b) Mudanças solicitadas.
c) Registro de premissas.
d) Termo de abertura do projeto.
e) Estrutura analítica do projeto (EAP).

Questão 11 - Risco é definido no PMBOK como:
a) Um evento futuro certo que afetará o projeto.
b) Um evento incerto que, se ocorrer, terá efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto.
c) Um problema já ocorrido que impacta o projeto.
d) Uma ameaça que deve ser evitada a todo custo.
e) Qualquer evento que atrase o cronograma.

Questão 12 - O processo de **monitorar os riscos** inclui:
a) Elaboração da matriz de probabilidade e impacto.
b) Seleção de fornecedores para evitar riscos.
c) Implementação de respostas planejadas e acompanhamento de riscos residuais.
d) Definição de políticas de risco da organização.
e) Aprovação do termo de abertura.

Questão 13 - Um risco identificado que não pode ser eliminado ou mitigado, mas que será aceito pelo gerente de projetos, representa a estratégia de:
a) Mitigação
b) Transferência
c) Evitação
d) Aceitação
e) Exploração

Questão 14 - A criação da **matriz de probabilidade e impacto** ocorre no processo de:
a) Planejar respostas aos riscos.
b) Analisar qualitativamente os riscos.

c) Analisar quantitativamente os riscos.
d) Monitorar riscos.
e) Planejar gerenciamento dos riscos.

Questão 15 - Qual ferramenta é mais apropriada para obter consenso entre especialistas na identificação de riscos?
a) Brainstorming
b) Técnica Delphi
c) Análise de Monte Carlo
d) Matriz SWOT
e) Benchmarking

Questão 16 - Um risco que permanece após a aplicação de uma resposta é chamado de:
a) Risco secundário
b) Risco latente
c) Risco residual
d) Risco transferido
e) Risco crítico

Questão 17 - Um risco que surge como consequência da implementação de uma resposta a outro risco é denominado:
a) Risco secundário
b) Risco residual
c) Risco transferido
d) Risco qualitativo
e) Risco controlado

Questão 18 - Na análise quantitativa de riscos, uma das principais técnicas é:
a) Entrevistas
b) Análise de Monte Carlo
c) Delphi
d) Matriz SWOT
e) Registro de lições aprendidas

Questão 19 - No gerenciamento de riscos, a **estratégia de compartilhar** é usada para:
a) Ameaças
b) Problemas de comunicação
c) Oportunidades
d) Riscos residuais
e) Custos indiretos

Questão 20 - O **apetite ao risco** da organização representa:
a) A tolerância a riscos residuais após a mitigação.
b) A quantidade de risco que a organização está disposta a aceitar para alcançar seus objetivos.
c) O conjunto de riscos conhecidos pela organização.
d) A soma dos riscos individuais de um projeto.
e) A metodologia usada para análise quantitativa.

Questão 21 - Qual documento contém as **respostas planejadas aos riscos**?
a) Plano de comunicação
b) Registro de riscos
c) Plano de gerenciamento do escopo
d) Estrutura analítica de riscos
e) Registro de premissas

Questão 22 - Um risco identificado pode ter **probabilidade muito baixa, mas impacto muito alto**. O gerente deve:
a) Ignorar o risco.
b) Classificá-lo como irrelevante.
c) Avaliá-lo com prioridade devido ao impacto.
d) Eliminá-lo do registro de riscos.
e) Deixar a decisão para o patrocinador.

Questão 23 - No processo de gerenciamento de riscos, as **premissas** do projeto podem:
a) Eliminar a necessidade de análise quantitativa.
b) Ser fonte de riscos, caso se mostrem incorretas.
c) Substituir o termo de abertura.
d) Garantir a eliminação de riscos.
e) Ser aplicadas apenas no encerramento.

Questão 24 - Qual dos seguintes **não é um processo de gerenciamento de riscos** no PMBOK?
a) Planejar o gerenciamento dos riscos
b) Identificar os riscos
c) Desenvolver a EAP
d) Realizar a análise qualitativa dos riscos
e) Planejar as respostas aos riscos

Questão 25 - Um gerente de projetos contrata um seguro para proteger contra possíveis perdas financeiras. Essa estratégia é exemplo de:
a) Mitigação
b) Transferência
c) Aceitação ativa
d) Evitação
e) Exploração

Gabarito

1-b	6-c	11-b	16-c	21-b
2-e	7-b	12-c	17-a	22-c
3-c	8-c	13-d	18-b	23-b
4-c	9-b	14-b	19-c	24-c
5-d	10-a	15-b	20-b	25-b

Simulado – Gerenciamento das Comunicações em Projetos (PMBOK)

Questão 1 - O objetivo principal do **gerenciamento das comunicações** em projetos é:
a) Garantir que apenas o gerente do projeto receba todas as informações.
b) Assegurar que as informações do projeto sejam geradas, distribuídas, armazenadas e recuperadas de forma adequada.
c) Centralizar a comunicação em relatórios financeiros.
d) Evitar que partes interessadas tenham acesso às mudanças.
e) Substituir o plano de gerenciamento do projeto.

Questão 2 - Qual processo do gerenciamento de comunicações envolve a **criação do plano de comunicações**?
a) Gerenciar as comunicações
b) Planejar o gerenciamento das comunicações
c) Monitorar as comunicações
d) Planejar o gerenciamento das partes interessadas
e) Desenvolver o cronograma

Questão 3 - No gerenciamento de comunicações, o **número de canais de comunicação** em um projeto com 6 membros da equipe é:
a) 6
b) 12
c) 15
d) 21
e) 30

Questão 4 - Qual dos seguintes itens é **saída do processo Planejar o gerenciamento das comunicações**?
a) Registro de riscos
b) Plano de gerenciamento das comunicações
c) Termo de abertura do projeto
d) Matriz de probabilidade e impacto
e) Plano de gerenciamento do cronograma

Questão 5 - O processo **Gerenciar as comunicações** tem como foco:
a) Determinar o apetite ao risco das partes interessadas.
b) Assegurar que a informação seja criada, coletada, distribuída e armazenada de acordo com o plano.
c) Revisar o termo de abertura.
d) Aprovar mudanças solicitadas.
e) Garantir que a comunicação ocorra somente no encerramento.

Questão 6 - O processo de **Monitorar as comunicações** consiste em:
a) Controlar o cronograma das reuniões.
b) Coletar requisitos das partes interessadas.
c) Avaliar se as necessidades de informação das partes interessadas estão sendo atendidas.
d) Criar o plano de gerenciamento de riscos.
e) Aprovar o orçamento do projeto.

Questão 7 - Uma das principais **entradas do processo Planejar o gerenciamento das comunicações** é:
a) Estrutura analítica do projeto (EAP)
b) Registro das partes interessadas
c) Registro de riscos
d) Linha de base de custos
e) Relatório de desempenho

Questão 8 - O **modelo de comunicação interativa** é caracterizado por:
a) Fluxo unidirecional de informações.
b) Comunicação realizada apenas por relatórios.
c) Troca bidirecional de informações em tempo real.
d) Comunicação formal apenas com patrocinadores.
e) Apenas uso de sistemas eletrônicos.

Questão 9 - Um exemplo de **comunicação push** é:
a) Reunião presencial
b) Relatórios enviados por e-mail
c) Dashboard de acompanhamento acessado sob demanda
d) Videoconferência
e) Conversa telefônica

Questão 10 - Um **dashboard de desempenho online** em que as partes interessadas acessam informações sob demanda é exemplo de:
a) Comunicação push
b) Comunicação interativa
c) Comunicação pull
d) Comunicação formal
e) Comunicação ascendente

Questão 11 - Qual técnica pode ser usada para **melhorar a eficácia da comunicação** com partes interessadas de diferentes culturas?
a) Mitigação de riscos
b) Escuta ativa e adaptação cultural
c) Diagrama de rede
d) Técnica Delphi
e) Análise Monte Carlo

Questão 12 - A comunicação em projetos pode ser **formal ou informal, escrita ou verbal**. Um e-mail enviado ao cliente é considerado:
a) Comunicação formal escrita
b) Comunicação informal verbal
c) Comunicação formal verbal
d) Comunicação informal escrita
e) Comunicação interativa verbal

Questão 13 - O **plano de gerenciamento das comunicações** especifica:
a) Apenas os relatórios financeiros do projeto.
b) Quando, como e quem deve receber as informações do projeto.
c) O controle de mudanças.
d) A EAP detalhada.
e) O orçamento de comunicação.

Questão 14 - Um gerente de projetos cria um relatório mensal para o patrocinador, seguindo formato definido. Esse tipo de comunicação é:
a) Formal e escrita
b) Informal e verbal
c) Interativa
d) Ascendente e pull
e) Push e verbal

Questão 15 - Um **ruído na comunicação** pode ser definido como:
a) Qualquer fator que compromete a transmissão ou compreensão da mensagem.
b) O excesso de relatórios do projeto.
c) A falta de cronograma atualizado.
d) O não uso de ferramentas de comunicação digital.
e) A ausência de reuniões presenciais.

Questão 16 - Uma reunião de alinhamento semanal da equipe é exemplo de:
a) Comunicação formal escrita
b) Comunicação push
c) Comunicação pull
d) Comunicação interativa
e) Comunicação descendente

Questão 17 - O **gerente de projetos** deve adaptar a comunicação com base em:
a) O orçamento do projeto.
b) O apetite a riscos da organização.
c) As necessidades e expectativas das partes interessadas.
d) As premissas definidas no termo de abertura.
e) As restrições de cronograma.

Questão 18 - Qual é a **ferramenta frequentemente usada para planejar comunicações** entre partes interessadas?
a) Matriz de probabilidade e impacto
b) Matriz de poder e interesse
c) Matriz de responsabilidades (RACI)
d) Matriz de comunicação
e) Curva S

Questão 19 - Qual é a principal função do processo de **gerenciar as comunicações**?
a) Determinar os canais de comunicação da equipe.
b) Executar o que foi planejado e assegurar que as mensagens sejam entregues adequadamente.
c) Reduzir os riscos do projeto.
d) Encerrar formalmente o projeto.
e) Criar as atas de reunião.

Questão 20 - Uma **comunicação eficaz** deve ser:
a) Formal e escrita.
b) O mais detalhada possível, independentemente do público.
c) Adaptada ao público-alvo, clara e objetiva.
d) Apenas verbal, para evitar registros.
e) Exclusiva para a equipe de projetos.

Questão 21 - Qual dos seguintes **não é um processo do gerenciamento das comunicações**?
a) Planejar o gerenciamento das comunicações
b) Gerenciar as comunicações
c) Monitorar as comunicações
d) Desenvolver o plano de gerenciamento do escopo
e) Nenhuma das alternativas

Questão 22 - A comunicação descendente em projetos refere-se a:
a) Mensagens que fluem da equipe para o gerente.
b) Informações trocadas entre membros no mesmo nível hierárquico.
c) Comunicação enviada da gerência para os subordinados.
d) Comunicação entre fornecedores e clientes.
e) Comunicação informal por canais paralelos.

Questão 23 - Um patrocinador acessa diretamente o sistema para visualizar relatórios de desempenho. Isso é um exemplo de:
a) Comunicação push
b) Comunicação pull
c) Comunicação interativa
d) Comunicação formal verbal
e) Comunicação informal escrita

Questão 24 - Qual dos seguintes **é um artefato resultante do processo Gerenciar as comunicações**?
a) Relatórios de desempenho
b) Termo de abertura do projeto
c) Estrutura analítica do projeto (EAP)
d) Matriz de riscos
e) Registro das premissas

Questão 25 - Se uma parte interessada afirma que não recebeu informações importantes apesar de o gerente ter enviado relatórios semanais, qual pode ter sido o problema?
a) Falha no gerenciamento de riscos.
b) Problema de cronograma.
c) Falha no processo de comunicação (diferença entre transmitir e compreender a mensagem).
d) Problema de custo.
e) Falta de análise de Monte Carlo.

Gabarito

1-b	6-c	11-b	16-d	21-d
2-b	7-b	12-a	17-c	22-c
3-d	8-c	13-b	18-d	23-b
4-b	9-b	14-a	19-b	24-a
5-b	10-c	15-a	20-c	25-c

Simulado – Gerenciamento da Qualidade em Projetos (PMBOK)

Questão 1 - O gerenciamento da qualidade em projetos tem como objetivo principal:
a) Garantir que o projeto seja entregue dentro do prazo.
b) Assegurar que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi empreendido.
c) Reduzir os custos do projeto em todas as fases.
d) Eliminar todos os riscos associados ao projeto.
e) Criar relatórios de desempenho semanais.

Questão 2 - O processo **Planejar o gerenciamento da qualidade** resulta principalmente em:
a) Plano de gerenciamento do cronograma.
b) Relatório de riscos.
c) Plano de gerenciamento da qualidade.
d) Linha de base do escopo.
e) Registro de premissas.

Questão 3 - O processo **Gerenciar a qualidade** tem como foco:
a) Auditar os requisitos de qualidade e os resultados de controle de qualidade.
b) Definir os requisitos de comunicação com partes interessadas.
c) Estimar custos de conformidade.
d) Monitorar as entregas para verificar aderência aos padrões definidos.
e) Criar a EAP do projeto.

Questão 4 - O processo **Controlar a qualidade** envolve:
a) Criar a linha de base de custos.
b) Monitorar e registrar resultados da execução da qualidade para avaliar o desempenho e recomendar mudanças.
c) Criar a declaração do escopo.
d) Estabelecer as políticas de recursos humanos.
e) Gerenciar comunicações com fornecedores.

Questão 5 - Uma **lista de verificação (checklist)** é usada principalmente em qual processo da qualidade?
a) Planejar a qualidade
b) Gerenciar a qualidade
c) Controlar a qualidade
d) Identificar riscos
e) Desenvolver o cronograma

Questão 6 - O **custo da qualidade** é composto por:
a) Custos de conformidade e custos de não conformidade.
b) Custos diretos e indiretos.
c) Custos de pessoal e materiais.
d) Custos fixos e variáveis.
e) Custos de aquisição e operação.

Questão 7 - Um exemplo de **custo de não conformidade** é:
a) Treinamento da equipe em qualidade.
b) Auditoria interna do projeto.
c) Retrabalho devido a defeito.
d) Implementação de melhorias de processo.
e) Testes preventivos de software.

Questão 8 - A **garantia da qualidade** refere-se a:
a) Inspeção de entregas já concluídas.
b) Atividades planejadas e sistemáticas para garantir que o projeto atenda aos requisitos de qualidade.
c) Verificação de defeitos em produtos finais.
d) Criação do termo de abertura.
e) Controle de mudanças no cronograma.

Questão 9 - O **Diagrama de Causa e Efeito** (Ishikawa ou Espinha de Peixe) é usado para:
a) Identificar a sequência de atividades.
b) Determinar a causa raiz de problemas de qualidade.
c) Analisar probabilidades de risco.
d) Construir a linha de base do escopo.
e) Elaborar estimativas de custos.

Questão 10 - Qual das opções **não é uma ferramenta de controle da qualidade**?
a) Histogramas
b) Gráficos de Pareto
c) Gráficos de controle
d) Matriz RACI
e) Inspeções

Questão 11 - Os **sete instrumentos básicos da qualidade** incluem:
a) EAP, Cronograma e Histograma
b) Diagrama de Pareto, Gráfico de controle, Diagrama de dispersão, Fluxograma, Histograma, Diagrama de causa e efeito, Lista de verificação
c) Benchmarking, Delphi, Monte Carlo, SWOT, Histogramas, Fluxogramas, Brainstorming
d) Plano de comunicação, RACI, Checklist, Ishikawa, Pareto, SWOT, Fluxograma
e) Curva S, Cronograma, Orçamento, EAP, Ishikawa, Checklist, Monte Carlo

Questão 12 - O **Diagrama de Pareto** auxilia o gerente de projetos a:
a) Identificar a sequência lógica de atividades.
b) Demonstrar que poucos problemas são responsáveis pela maioria dos defeitos.
c) Acompanhar o progresso do cronograma.
d) Realizar análise de riscos quantitativos.
e) Criar o plano de recursos humanos.

Questão 13 - O conceito de **melhoria contínua** da qualidade é associado a:
a) Kaizen
b) Monte Carlo
c) Ciclo Delphi

d) RACI
e) SWOT

Questão 14 - O **ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)** é utilizado no gerenciamento da qualidade para:
a) Gerenciar custos de aquisição.
b) Estruturar o processo de melhoria contínua.
c) Determinar requisitos do escopo.
d) Aprovar mudanças de cronograma.
e) Controlar riscos residuais.

Questão 15 - O **benchmarking** é uma técnica aplicada em:
a) Identificação de riscos
b) Planejamento da qualidade
c) Controle da qualidade
d) Estimativas de custos
e) Gerenciamento de cronograma

Questão 16 - Qual é a relação entre **qualidade e grau** de um produto?
a) Produtos de alto grau têm sempre alta qualidade.
b) Grau e qualidade são sinônimos.
c) Grau refere-se a características do produto, enquanto qualidade refere-se à conformidade com requisitos.
d) Produtos de baixo grau nunca podem ter boa qualidade.
e) Grau refere-se a custos de produção e qualidade à satisfação do cliente.

Questão 17 - Um **plano de gerenciamento da qualidade** inclui:
a) Identificação de partes interessadas.
b) Métricas de qualidade, papéis, responsabilidades e ferramentas de qualidade a serem usadas.
c) Planos de mitigação de riscos.
d) Relação de fornecedores e contratos.
e) Estrutura de custos fixos e variáveis.

Questão 18 - A **auditoria da qualidade** é realizada no processo:
a) Controlar a qualidade
b) Gerenciar a qualidade
c) Planejar a qualidade
d) Desenvolver a EAP
e) Encerrar o projeto

Questão 19 - O **fluxograma** é usado no gerenciamento da qualidade para:
a) Definir responsabilidades da equipe.
b) Representar graficamente um processo e suas etapas.
c) Criar o cronograma do projeto.
d) Avaliar probabilidades de risco.
e) Estimar recursos de atividades.

Questão 20 - O **gráfico de controle** é utilizado para:
a) Demonstrar a variação de processos ao longo do tempo.
b) Calcular o caminho crítico do projeto.
c) Comparar custos planejados e realizados.
d) Identificar partes interessadas críticas.
e) Mapear responsabilidades funcionais.

Questão 21 - Um exemplo de **custo de conformidade** é:
a) Pagamento de multa por atraso.
b) Retrabalho após entrega defeituosa.
c) Treinamento da equipe em qualidade.
d) Perda de cliente por falha em produto.
e) Devolução de material defeituoso.

Questão 22 - Qual documento contém os **critérios de aceitação da qualidade** definidos para o projeto?
a) Registro de riscos
b) Plano de gerenciamento da qualidade
c) Declaração do escopo
d) EAP
e) Plano de recursos humanos

Questão 23 - Um gerente de projetos utiliza o **Diagrama de Dispersão** para:
a) Analisar a correlação entre duas variáveis.
b) Identificar causas de problemas complexos.
c) Priorizar os defeitos mais significativos.
d) Controlar riscos.
e) Definir premissas.

Questão 24 - A aplicação das **sete ferramentas básicas da qualidade** está mais associada ao processo:
a) Planejar a qualidade
b) Controlar a qualidade
c) Monitorar riscos
d) Planejar o cronograma
e) Controlar custos

Questão 25 - Qual das opções a seguir é uma **saída do processo Controlar a qualidade**?
a) Relatório de riscos
b) Solicitações de mudança
c) Plano de gerenciamento da comunicação
d) Registro de premissas
e) Termo de abertura

Gabarito

1-b	6-a	11-b	16-c	21-c
2-c	7-c	12-b	17-b	22-b
3-a	8-b	13-a	18-b	23-a
4-b	9-b	14-b	19-b	24-b
5-c	10-d	15-b	20-a	25-b

Simulado – Gerenciamento de Aquisições em Projetos (PMBOK)

Questão 1 - O objetivo principal do gerenciamento de aquisições em projetos é:
a) Garantir que o projeto seja executado apenas com recursos internos.
b) Controlar apenas o custo das compras.
c) Obter bens e serviços de fora da equipe do projeto de forma eficiente e eficaz.
d) Elaborar relatórios financeiros sobre fornecedores.
e) Reduzir riscos do cronograma.

Questão 2 - Qual é a **primeira etapa** no processo de aquisições?
a) Controlar as aquisições
b) Conduzir as aquisições
c) Planejar o gerenciamento das aquisições
d) Encerrar as aquisições
e) Selecionar fornecedores

Questão 3 - O documento que **define a abordagem de compras e contratos** é:
a) Registro de riscos
b) Plano de gerenciamento das aquisições
c) Termo de abertura
d) Registro das partes interessadas
e) Plano de comunicação

Questão 4 - Um **contrato de preço fixo** é mais adequado quando:
a) O escopo do trabalho é bem definido.
b) O escopo é incerto.
c) O cliente deseja flexibilidade máxima.
d) O fornecedor assume pouco risco.
e) O pagamento depende de horas trabalhadas.

Questão 5 - No **contrato por tempo e material (T&M)**:
a) O fornecedor assume todo o risco.
b) O comprador paga um valor fixo por todo o trabalho.
c) O pagamento é baseado em taxas horárias ou de material consumido.
d) O comprador não tem controle sobre custos.
e) O fornecedor garante todos os resultados.

Questão 6 - Um **contrato de custo reembolsável** é mais adequado quando:
a) O trabalho é bem definido e estável.
b) O trabalho é incerto e precisa de flexibilidade.
c) O comprador não quer correr riscos.
d) O fornecedor exige pagamento fixo.
e) O cliente não quer transparência nos custos.

Questão 7 - Qual dos seguintes **não é um tipo de contrato** reconhecido no PMBOK?
a) Preço fixo (FP)
b) Custo reembolsável (CR)
c) Tempo e material (T&M)
d) Lucro compartilhado (LS)
e) Preço fixo com incentivo (FPI)

Questão 8 - Durante o processo **Conduzir as aquisições**, uma das principais atividades é:
a) Elaborar o termo de abertura.
b) Avaliar propostas de fornecedores e selecionar o vencedor.
c) Definir os critérios de aceitação do projeto.
d) Criar a EAP.
e) Revisar o plano de comunicação.

Questão 9 - O documento usado para solicitar propostas a fornecedores é conhecido como:
a) RFI (Request for Information)
b) RFP (Request for Proposal)
c) RFQ (Request for Quotation)
d) RFB (Request for Bid)
e) Todos os anteriores

Questão 10 - O processo **Controlar as aquisições** envolve:
a) Definir se uma compra será feita ou não.
b) Monitorar o desempenho dos fornecedores e gerenciar mudanças contratuais.
c) Criar contratos.
d) Cancelar aquisições não planejadas.
e) Encerrar formalmente o projeto.

Questão 11 - A responsabilidade principal de **garantir que ambas as partes cumpram suas obrigações contratuais** pertence a:
a) Escritório de projetos (PMO)
b) Equipe de qualidade
c) Gerente de projetos
d) Patrocinador
e) Área de comunicação

Questão 12 - O **encerramento das aquisições** consiste em:
a) Revisar o plano de comunicação.
b) Confirmar que todo o trabalho contratado foi concluído de forma satisfatória.
c) Cancelar contratos em andamento.
d) Elaborar o termo de abertura.
e) Iniciar a análise de riscos.

Questão 13 - Em contratos de **preço fixo com incentivo (FPI)**:
a) O risco é totalmente do comprador.
b) O risco é totalmente do fornecedor.
c) O fornecedor pode receber bônus se atingir metas de custo, prazo ou desempenho.
d) O valor pago depende apenas de horas trabalhadas.
e) Não há margem de negociação.

Questão 14 - Qual das alternativas é uma **entrada para o processo Planejar o gerenciamento das**

aquisições?
a) Registro de riscos
b) Plano de gerenciamento do cronograma
c) Registro das partes interessadas
d) Linha de base do escopo
e) Todas as anteriores

Questão 15 - O **contrato de custo mais taxa de incentivo (CPIF)** garante que:
a) O fornecedor é pago apenas se terminar no prazo.
b) O comprador paga os custos e uma taxa adicional se o desempenho atender a critérios preestabelecidos.
c) O fornecedor assume todo o risco financeiro.
d) O pagamento é baseado em taxa fixa.
e) O comprador não tem controle sobre custos.

Questão 16 - No gerenciamento de aquisições, a **análise de make-or-buy** é usada para:
a) Definir os critérios de aceitação da qualidade.
b) Decidir se um produto ou serviço será produzido internamente ou adquirido externamente.
c) Avaliar os riscos do cronograma.
d) Determinar a probabilidade de falhas em fornecedores.
e) Definir as necessidades de comunicação.

Questão 17 - Uma **cláusula contratual** que define penalidades por atraso é chamada de:
a) Incentivo positivo
b) Multa contratual (cláusula de penalidade)
c) Termo de abertura
d) Garantia de qualidade
e) Registro de riscos

Questão 18 - Qual ferramenta pode ser usada para **avaliar fornecedores** durante o processo Conduzir as aquisições?
a) Matriz de probabilidade e impacto
b) Matriz de decisão multicritério
c) Diagrama de Ishikawa
d) Técnica Delphi
e) Fluxograma

Questão 19 - O processo **Planejar o gerenciamento das aquisições** ocorre em qual grupo de processos?
a) Iniciação
b) Planejamento
c) Execução
d) Monitoramento e Controle
e) Encerramento

Questão 20 - No gerenciamento de aquisições, o termo **"buyer"** refere-se a:
a) Fornecedor
b) Cliente
c) Contratado
d) Vendedor
e) Prestador de serviço

Questão 21 - Em um contrato T&M (tempo e material), o **risco de custo maior** normalmente recai sobre:
a) O comprador
b) O fornecedor
c) O patrocinador
d) O gerente de projetos
e) O escritório de projetos (PMO)

Questão 22 - A **auditoria de aquisições** é usada para:
a) Encerrar o contrato com fornecedor de forma judicial.
b) Identificar lições aprendidas para melhorar aquisições futuras.
c) Alterar cláusulas contratuais em andamento.
d) Eliminar riscos do contrato.
e) Revisar a comunicação interna.

Questão 23 - Um **contrato de custo mais taxa fixa (CPFF)** significa que:
a) O fornecedor é pago apenas se reduzir custos.
b) O comprador paga os custos e uma taxa fixa de lucro, independentemente do desempenho.
c) O fornecedor assume todo o risco.
d) O pagamento é baseado em produtividade.
e) O comprador paga valor fixo total, sem flexibilidade.

Questão 24 - A **principal saída do processo Encerrar as aquisições** é:
a) Solicitações de mudança
b) Encerramento formal do contrato
c) Registro de riscos
d) EAP atualizada
e) Relatórios de comunicação

Questão 25 - Um gerente de projetos está avaliando propostas de fornecedores e decide dar maior peso à **qualidade técnica** em vez do menor preço. Ele está utilizando:
a) Análise SWOT
b) Análise de decisão multicritério
c) Benchmarking
d) Técnica Delphi
e) Estrutura analítica do projeto

Gabarito

1-c	6-b	11-c	16-b	21-a
2-c	7-d	12-b	17-b	22-b
3-b	8-b	13-c	18-b	23-b
4-a	9-b	14-e	19-b	24-b
5-c	10-b	15-b	20-b	25-b